



București, 18 iulie 2005

Domnului Mugur Ciuvică

Stimate Domnule Mugur Ciuvică,


Răspundem pe această cale solicitării Dvs. în baza legii 544/2001 înregistrată la Cabinetul Ministrului Culturii și Cultelor cu Nr. 3356/23.06.2005/MM, în legătură cu contractele derulate cu firma ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A..

1. În timpul mandatului domnului Răzvan Theodorescu a fost încheiat un contract pentru lucrări de reparații curente între Opera Națională din București și ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A., contractul de execuție nr. D379/27.06.2001 înregistrat cu numărul 1841/27.06.2001, pentru valoarea de 509.344 mii lei, fără TVA. Contractul a fost semnat din partea Operei de Ludovic Spiess, director general, Dorel Popescu, director, Nițulescu Ecaterina, contabil șef și Petridean Marcela, oficiul juridic.
2. Procedura prin care ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A. a primit acest contract a fost aceea de selecție de oferte. Alte firme care au participat la selecția de oferte: S.C. COLENTINA COMPANY, S.C. NOVA CONSTRUCT SERVICE SRL, S.C. MAGIC MYG SRL.
3. Prin contractul încheiat cu ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A. societatea se obliga să execute lucrări de „reparații și amenajări pentru Opera Națională din București”, respectiv:
 - zugrăveli în cabine, casa scării și hol etc.
 - mochetare cabine
 - schimbare obiecte sanitare din cabinele artiștilor
 - schimbarea oglinzilor din camere
 - repararea mobilierului și a finisărilor din cabine
4. Termenul preconizat în contractul inițial pentru finalizare lucrărilor achiziționate era de 60 de zile.
5. – 6. Contractul a fost prelungit prin semnarea altor 16 contracte adiționale în valoare totală de 146.429.326 mii lei cu TVA.
7. Suma decontată a fost de 146.429.326 mii lei cu TVA, decontarea derulându-se pe perioada 2001-2003.

Nr. 303	IC/IM
Data 28/06/05	

8. Toate situațiile de lucrări emise de ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A în baza contractului inițial și a celor 16 acte adiționale, în valoare de 146.429.326 mii lei au fost executate în integralitate.
9. Comisia din M.C.C. nu a verificat modul de utilizare a sumelor decontate de Operă firmei ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A, ci doar procedura de achiziție a lucrărilor de reparații curente. Modul de utilizare a sumelor decontate, respectiv dacă sumele plătite se găsesc prinse în operă (pe teren) face obiectul unei expertize de specialitate și al unei verificări ulterioare a Curții de Conturi.
10. În prezent, ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A., în baza unui alt contract, derulează lucrări de reparații la instalația termică.
11. Raportul de control a fost încheiat în data de 27.06.2005.
12. S-au constatat deficiențele în următoarele domenii de activitate:
 - a. activitatea economică financiară
 - b. managementul resurselor umane
 - c. activitatea artistică
 - a. - atribuirea contractelor de achiziții publice de servicii sau lucrări încălcându-se prevederile OUG 60/2001
 - efectuarea de cheltuieli nelegale în vloare de 1727156 mii lei reprezentând depășiri ale normativelor de cheltuieli pentru convorbiri telefonice
 - achiziționarea de mijloace fixe fără temei legal
 - b. acordarea de drepturi salariale necuvenite
 - încălcarea HG nr. 125/1999 pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale

Informații detaliate despre oricare dintre aceste aspecte puteți obține prin accesul direct la dosarul de control efectuat de către MCC la Opera Națională din București, prin consultare la sediul Ministerului.

Cu deosebită stimă,

Elena Manolescu

Consilier personal pentru transparență, acces la informație și relația cu societatea civilă
Cabinetul Ministrului
Ministerul Culturii și Cultelor